Fundaciones prefabricadas en viviendas, una posible alternativa para disminuir los tiempos y costos en construcción by Giacaman Abudoj, Nasri Eduardo & Durán Bustamante, Armando Isaías (Prof. Guía)
 
FUNDACIONES PREFABRICADAS EN VIVIENDAS, UNA POSIBLE 
ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS Y COSTOS EN 
CONSTRUCCIÓN. 
 
NASRI EDUARDO GIACAMAN ABUDOJ  
INGENIERO CONSTRUCTOR 
RESUMEN 
A medida que se avanza en el tiempo, el mundo de la construcción no se queda 
atrás y busca evolucionar en métodos que permitan disminuir los 
tiempos de construcción, optimizar los materiales, mejorar la resistencia, la 
calidad de los elementos constructivos y también mejorar los procesos 
productivos. Como consecuencia de lo anterior, es cada vez más común la 
aplicación de elementos prefabricados. Es por eso que surgen cada vez más los 
elementos prefabricados.  
El objetivo del presente estudio es proponer la modulación de una fundación 
prefabricada para un modelo de vivienda que se construya en un proyecto 
inmobiliario en la ciudad de Curicó, con el fin de evaluar si esta modulación puede 
servir como alternativa para disminuir los tiempos y costos de construcción. Para 
poder definir el tipo de fundación de la vivienda, se realizó una recopilación de 
datos estadísticos de los proyectos inmobiliarios que se construyen y se han 
construido durante el año 2014. La información que se recopiló sobre los 
proyectos es de acuerdo a su ubicación: su materialidad predominante: modelos 
de vivienda que posee cada proyecto: cantidad de viviendas de cada modelo en 
cada proyecto y el tipo de fundación de los proyectos que poseían según número 
de viviendas. Se seleccionó la vivienda modelo Toconey del proyecto inmobiliario 
Don Sebastián de Rauquén, debido a que es una de las viviendas más repetidas 
dentro de los proyectos inmobiliarios estudiados y ha sido posible la obtención de 
información de dicha vivienda. Se propone una modulación para la fundación de la 
casa modelo Toconey, la cual posee las mismas dimensiones que la fundación 
tradicional de la vivienda. También se expone el plano de montaje del sistema 
prefabricado.  Entre los análisis del presente estudio se incluyen la estimación de 
los tiempos que tarda la colocación de la fundación prefabricada, como también se 
mencionan las obras preliminares que deben concretarse para la colocación de la 
fundación. Además se detallan las labores de la mano de obra necesaria y la 
maquinaria que se debe utilizar para la manipulación de los módulos. Se 
 
comparan los tiempos y costos de construcción de las viviendas prefabricadas en 
comparación con las viviendas tradicionales y se concluye que existe una 
disminución en los tiempos de construcción pero no en el costo de la partida. Por 
lo que se recomienda principalmente realizar un nuevo diseño de la fundación con 
el fin de disminuir la sección y así reducir los costos de los módulos, con el 
propósito final de disminuir también los costos en la partida. 
